



小国町の集中改革プラン 進行管理

- 見直し検討事項一覧表
- 見直しの対象とする補助費・扶助費等一覧表

平成20年3月




小国町集中改革プラン進行管理



所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
住民課	税・料等の滞納整理対策 滞納対策本部の設置と全職員 の徴収体制を導入する。	済	A	H19.10.1住民課徴収係を設置した。 徴収方法等を検討して実施していく。
住民課	日帰り入湯税導入検討を地元と協議を重ね、新たな町税の増を図ることで観光振興や環境整備等に還元していく	未定	B	地元との協議や南小国町との調整を重ね、検討していく。 宿泊の入湯税は鉱泉浴場の活性化補助金要綱を制定し、地元への還元を明確にした。
住民課	住基ネットワークシステムのバージョンアップシステムを導入する。	予定H19	S	H19導入予定で、予算計上(議決済み)

小国町集中改革プラン進行管理




所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
総務課	ネットワーク事業基金 町内外から目的別の寄付金を募って、基金に積み立てて効果的な施策につなげる。	済 H18	S	H18.4.21に最初の寄付があり、DMで案内を行っている。計画では4年間で800万の設定で、H19年度末で814万の寄付があった。
総務課	マネイジメントサイクル(PDCAサイクル)の構築	済 H18	S	PDCAは今回の進行管理が、それであり、内容次第ではプランを見直すことも考える。
総務課	行政評価の試行と本格的な導入	済 H18	S	評価はH17からH18にかけて事務事業評価や施策評価を実施してきたが、まだまだ小国型の仕様が確立されておらず、今後さらに精度を上げ、職員に浸透させる。
総務課	予算の枠配分制度の導入	済 H18	S	枠配分はH18・19予算編成において主要施策を把握したうえで実施してきたが、まだまだ小国型の仕様が確立されつつあり、今後さらに精度を上げる。(できれば町長施策費を確保する)

小国町集中改革プラン進行管理




所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
商工企業 促進課 農林振興課	公有財産等の有効活用 ・青空市場(商工) ・林業センター(農林) ・岳の湯の冷蔵庫(農林) ・ガラスハウス(農林) ・手づくりの館(農林)	未定 済 H19 未定 済 H18 予定H23	A A B S B	売却で検討中 森林組合へ無償譲渡 検討中 施設を処分した。 個人事業者へ賃貸で検討中
商工企業 促進課	指定管理者制度の導入 ・総合交流促進センター ・中心市街地活性化施設 ・杖立多目的ホール ・木魂館ほか	済 H17 済 H18 済 H18 済 H18	S S S S	指定管理者制度導入 指定管理者制度導入 指定管理者制度導入 指定管理者制度導入

小国町集中改革プラン進行管理




所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
総務課	全庁的なTRY-Xの更新	済 H18	S	本年度移行(更新)完了 (H19.2.26)
建設課	住宅使用料の見直し	一部済 予定H19	S	プラン策定後、公営住宅法の改正 (H21.4)が行われるようになり、法改正 を踏まえ、使用料の見直しを検討する。
総務課	定員管理の適正化	済 H18	S	H19. 4. 1現在は実数で144人(H18年 度中7減2増)H19.3末現在の実数は 139人(H19年度中4減)
総務課	人事評価制度導入	予定H20	C	現在、人事評価制度を策定中、 今後内容を詰めていく。
総務課	給与の適正化	済 H18	S	国における給与制度改革に準ず ることにより、給与の適正化を図っ た。
総務課	人材育成	済 H18	S	本年度も、各種研修会等に積極 的に参加する事ができた。

小国町集中改革プラン進行管理




所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
健康福祉課	小国学園の民営化等検討	済 H18	A	検討会議3回、職員アンケート実施検討中
健康福祉課	介護保険電算システムの導入	済 H18	S	全庁的なTRY-Xバージョンアップに伴い対応済
健康福祉課	老人医療電算システムの導入	済 H18	S	H19. 6頃からの導入、H20. 4からの運用に向け順調に準備進行中(検討中)
健康福祉課	保育料の見直し	済 H17	A	H17年度より改正。4年間スライド式に加算するので、H20年度で終了(実施中)
健康福祉課	健康診断、予防接種負担見直し	済 H18	A	(健診)負担金を1割に戻したが、すでに受診希望後に決定された為受診率に大きな変化なし。 (予防接種:インフルエンザ)自己負担を1,000円から1,500円に引き上げられたが接種者数の低下なし
健康福祉課	集合保育	済 H18	A	H18年4月から土曜日のみ宮原保育園で実施

小国町集中改革プラン進行管理



所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) S 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
健康福祉課	保育園の統廃合 H20に一部 統廃合	未定	B	小学校の統廃合に合わせて、保育園も統合を考えていたが、未満児の入園児増加で保育室が不足するため、統合・新築を考えたい。
健康福祉課	保育園の給食施設	済 H18	A	H18年度より、下城保育園の給食を蓬萊保育園で調理して、学校給食センターに配送

小国町集中改革プラン進行管理



所属課	(プランに掲載された取組業務) 具体的な課題	(実施状況) 済み 予定 未定 その他	(進捗評価) A´ 計画以上 A 計画どおり B 計画以下 C 不十分	実施状況
教育委員会	小学校の統廃合	予定H21	A	H19.6に準備委員会を発足させ、各部会や地域で検討作業を進めている。又、中間報告会を開催中であり、各校区での意見聴取を行い取りまとめ作業を行っていく予定である。スクールバスについては協議中である。
教育委員会	小学校の跡地活用 (検討)	予定H20	B	跡地活用は、地域再生のために有効活用が期待される。合併の一定の方向性が議会で決まったので、今後地域住民と一体となり、地域主導で活用されることを検討していく。
教育委員会	学校給食センターの民営化 の可能性 (検討)	予定H20	C	学校給食センターは、検討委員会を立ち上げ、今後のあり方を協議する。